

课程建设进度计划

经课程团队商议，确定本课程建设期为两年，建设进度计划安排如下：

序号	建设时间	建设内容
1	2021.03-2021.03	完成项目申报，将课程基础资源挂网，包括课程标准、教学进度表、实训大纲、课程整体设计、课程单元设计、课程课件等。
2	2021.04-2021.12	完成部分教学录像视频、微课、习题库、典型案例库等课程资源上网。
3	2022.01-2022.11	完成部分教学录像视频、微课、试题库、作业题库等课程资源上网。
4	2022.12-2023.03	完成全部教学录像视频、微课、自测题库、课程论坛、参考网站等课程资源上网。